
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  33 

 
DEL 

 
10-04-2013 

OGGETTO: Lavori di "PO FESR 2007/2013 bando CIVIS - 
rafforzamento centri minori Sentieri DiVini - Completamento 
delle opere di riqualificazione dei percorsi del centro storico di 
Serdiana" - approvazione perizia di variante senza aumento di 
spesa. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 13:45, nella 
Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la 
Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO ASSESSORE P 

MARROCCU NATALIA ASSESSORE A 

MARCEDDU CLAUDIO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE A 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DR. MACCIOTTA 
DANIELE. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Assetto Territoriale n°55 del 

11/04/2011, con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori di “PO FESR 2007/2013 

bando CIVIS - rafforzamento centri minori Sentieri DiVini - Completamento delle opere di 

riqualificazione dei percorsi del centro storico di Serdiana”, secondo il quadro economico di 

seguito indicato: 

 

Importo lavori soggetti a ribasso  €    390.915,00  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €        5.000,00  

Sommano importo a base d’asta  €    395.915,00  

IVA al 10% su lavori  €      39.591,50  

Sommano  €    435.506,50  

Spese generali  

Spese tecniche progettazione e D.L.   €      31.414,39  

Inarcassa  €        1.256,58  

IVA spese tecniche  €        6.534,19  

Incentivo   €        4.750,98  

Supporto al RUP  €        3.636,99  

Sommano  €      47.593,13  

Totale  €    483.099,63  

 

e che la copertura finanziaria dell’opera, pari a € 483.099,63 è presente nel bilancio comunale 

per l’anno in corso al capitolo 3504 RR 09; 

 

VISTA la  determinazione del Servizio Assetto Territoriale n° 194 del 18/10/2011, con 

la quale: 

1. si indice la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento in appalto delle opere “PO FESR 

2007/2013 bando CIVIS - rafforzamento centri minori Sentieri DiVini - Completamento 

delle opere di riqualificazione dei percorsi del centro storico di Serdiana”  CUP: 

F17H09000910006 – CIG: 3417028CB2 - Importo a base d’asta €. 390.915,00  + €. 5.000,00  

per oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso, più I.V.A. 10%. 

2. si approva la lettera d’invito alla procedura negoziata da espletarsi tramite la 

contrattazione con  cinque operatori economici aventi specifica qualificazione di 

attestazione SOA o ARA, di cui all’elenco allegato a detta deliberazione. 

3. si da atto che la copertura finanziaria dell’intervento è prevista nel bilancio comunale 

per l’anno in corso al capitolo 3504 RR 09. 

4. si impegna e si liquida la somma di € 225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 

75 Y 07601 03200 0000 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 

246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), CAUSALE: codice fiscale S.A. n° 

80002650929 - C.I.G. 3417028CB2. 

5. si imputa la complessiva spesa di € 225,00 al capitolo 3504 RR 2009 del bilancio 

comunale. 

 

RILEVATO che con sentenza n° 328 del 22/11/2011 la Corte Costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9/08/2002 n° 14 e, 

pertanto, per la partecipazione alle gare d’appalto, non è sufficiente il possesso della sola 

iscrizione all’Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.) da parte delle imprese; 

 



RICHIAMATA la  determinazione del Servizio Assetto Territoriale n° 20 del 

07/02/2012, con la quale: 

 si rettifica la  determinazione n° 194 del 18/10/2011, prevedendo la possibilità 

di partecipazione alla gara d’appalto delle opere “PO FESR 2007/2013 bando CIVIS - 

rafforzamento centri minori Sentieri DiVini - Completamento delle opere di riqualificazione 

dei percorsi del centro storico di Serdiana”  CUP: F17H09000910006 – CIG: 

3417028CB2,  dei soli soggetti economici in possesso della qualificazione SOA per 

categoria e classifica adeguata; 

 si indice la procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori in argomento ai 

sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 

importo a base d’asta €. 390.915,00  + €. 5.000,00  per oneri aggiuntivi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, più I.V.A. al 10%. 

 si approva la nuova lettera d’invito alla procedura negoziata da espletarsi tramite la 

contrattazione con  venti operatori economici aventi specifica qualificazione di attestazione 

SOA, di cui all’allegato elenco. 

 si da atto che la copertura finanziaria dell’intervento è prevista nel bilancio comunale 

per l’anno in corso al capitolo 3504 RR 09. 

 

DATO atto che si è proceduto all’impegno e alla contemporanea liquidazione del 

contributo a favore dell’Autorità di vigilanza, pari a € 225,00, rientrante tra le spese per la 

pubblicità dell’appalto di cui quadro economico di progetto, con imputazione al capitolo 3504 

RR99 del bilancio comunale; 

 
VISTA la  determinazione del Servizio Assetto Territoriale n° 31/2012 con la quale 

sono stati affidati all’impresa “S.A.L.P. srl” i lavori di cui all’oggetto per complessivi € 

317.329,36 al netto del ribasso d’asta del 20,103% e compresi gli oneri di sicurezza, il tutto 

oltre IVA al 10%; 

 

VISTO il contratto Rep. n° 51 del 7/05/2012 registrato a Cagliari il 22/05/2012 al n. 

252 serie I^, tra questo Ente e l’impresa S.A.L.P.; 

 

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11/06/2012; 

 

DATO atto che il termine di ultimazione lavori è stato stabilito per il giorno 07/12/2012 

e che è stata concessa una proroga di giorni sessanta; 

 

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è reso necessario redare una perizia di 

variante, senza aumento di spesa rispetto al contratto principale, per porre rimedio ad alcune 

sopravenute esigenze emerse durante l’esecuzione dei lavori. Le lavorazioni rientrano nella 

discrezionalità della direzione lavori in quanto all’interno del 10% della singola categoria dei 

lavori, come di seguito riassunti: 

RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA ROMA: 

- utilizzazione di autopompa per il getto del conglomerato cementizio del sottofondo stradale 

a seguito della presenza dei numerosi sottoservizi (rete idrica, fognaria, acque meteoriche, 

gas e  illuminazione pubblica), non risultando possibile il transito di mezzi pesanti 

(autobetoniera) nelle carreggiata stradale; 

- realizzazione del sottofondo stradale con magrone cementizio dosato a q.li 2  in luogo di 

quello previsto con dosaggio a q.li 1, in quanto a seguito della realizzazione dello scavo di 

sbancamento si è riscontrata la presenza di un terreno non perfettamente omogeneo; 

- incremento della pavimentazione stradale in basoli di granito in corrispondenza 

dell'incrocio con via De Candia; 

- realizzazione di strisce pedonali mediante l’inserimento nella pavimentazione stradale di 

elementi in basalto e biancone sardo a forma quadrata; 

- installazione di n°12 braghe in pvc nella condotta per lo smaltimento delle acque 

meteoriche; 



- sostituzione di n° 10 chiusini in ghisa dei pozzetti dell’impianto di illuminazione pubblica; 

- rideterminazione del numero degli allacci alla rete idrica e alla rete di smaltimento delle 

acque meteoriche non valutabili in fase progettuale in quanto nell’ambito di stessi edifici è 

stata riscontrata la presenza di più utenze; 

 

RIQUALIFICAZIONE VIA REGINA MARGHERITA: 

- utilizzazione di autopompa per il getto del conglomerato cementizio del sottofondo stradale 

a seguito della presenza dei numerosi sottoservizi (rete idrica, fognaria, acque meteoriche, 

gas e  illuminazione pubblica), non risultando possibile il transito di mezzi pesanti 

(autobetoniera) nelle carreggiata stradale; 

- realizzazione del sottofondo stradale con magrone cementizio dosato a q.li 2  in luogo di 

quello previsto con dosaggio a q.li 1, in quanto a seguito della realizzazione dello scavo di 

sbancamento si è riscontrata la presenza di un terreno non perfettamente omogeneo; 

- demolizione della condotta esistente in conglomerato cementizio per lo smaltimento delle 

acque meteoriche; 

- sostituzione di n° 2 chiusini in ghisa dei pozzetti della rete fognaria; 

- ristrutturazione di n° 2 pozzetti della rete fognaria; 

- sostituzione di n° 7 chiusini in ghisa dei pozzetti dell’impianto di illuminazione pubblica; 

- riduzione del numero dei punti luce a causa della presenza di molteplici sottoservizi, che 

impediscono di fatto la realizzazione di nuovi plinti, con maggiorazione della potenza delle 

lampade e della sezione dei conduttori in rame della linea di alimentazione (vedi allegato 

n° 1- calcoli illuminotecnici); 

- rideterminazione del numero degli allacci alla rete idrica e alla rete di smaltimento delle 

acque meteoriche non valutabili in fase progettuale in quanto nell’ambito di stessi edifici è 

stata riscontrata la presenza di più utenze; 

- rifacimento del collegamento della caditoia stradale esistente in prossimità dell'incrocio 

con la via Don Minzoni; 

- riduzione della pavimentazione in basoli di granito. 

 

DATO altro che, sebbene all’interno della stessa categoria dei lavori, si è reso necessario 

prevedere l’esecuzione di alcune lavorazione nella costruzione dei sottoservizi che ha 

comportato la diminuzione della superficie stradale da pavimentarsi; 

 

VISTI gli elaborati di perizia redatti dal D.L. Ing. Murtas Roberto della società 

Europroject, di seguito indicati: 

 Allegato A – Relazione tecnico – illustrativa; 

 Allegato B – Analisi dei nuovi prezzi unitari; 

 Allegato C – Computo metrico estimativo; 

 Allegato D – Quadro comparativo; 

 Allegato E – Verbale concorda mento nuovi prezzi; 

 Tavola 1 – Stato dei luoghi – via Roma: segnaletica stradale e illuminazione pubblica; 

 Tavola 2 – Rete acque meteoriche: Planimetria generale via Roma; 

 Tavola 3 – Rete idropotabile: Planimetria generale via Roma; 

 Tavola 4 – Rete fognaria: Planimetria generale via Roma; 

 Tavola 5 – Impianto di illuminazione pubblica: Planimetria generale via Roma; 

 Tavola 6 – Rete Telecom: Planimetria generale via Roma; 

 Tavola 7 – Pavimentazioni: Planimetria generale via Roma; 

 Tavola 8 – Stato dei luoghi – via Margherita: segnaletica stradale e illuminazione pubblica; 

 Tavola 9 – Rete acque meteoriche: Planimetria generale via Margherita; 

 Tavola 10 – Rete idropotabile: Planimetria generale via Margherita; 

 Tavola 11 – Rete fognaria: Planimetria generale via Margherita; 

 Tavola 12 – Impianto di illuminazione pubblica: Planimetria generale via Margherita; 

 Tavola 13 – Rete Telecom: Planimetria generale via Margherita; 

 Tavola 14 – Pavimentazioni: Planimetria generale via Margherita; 



 Tavola 15 – Particolari costruttivi: allaccio idrico; 

 Tavola 16 – Particolari costruttivi: smaltimento acque meteoriche; 

 Tavola 17 – Particolari costruttivi: sezione stradale; 

 

ATTESO che tra il direttore dei lavori e l’impresa appaltatrice è stato sottoscritto il 

verbale di concordamento dei nuovi prezzi aggiuntivi a quelli contrattuali; 

 

VISTO il nuovo quadro economico di perizia come di seguito riportato: 

 

Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 311.036,99 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 5.000,00 

Sommano importo a base d’asta € 316.036,99 

IVA al 10% su lavori € 31.603,70 

Sommano € 347.640,69 

Spese generali   

Spese tecniche progettazione e D.L.  € 31.414,39 

Inarcassa € 1.256,58 

IVA spese tecniche € 6.860,90 

Incentivo  € 4.750,98 

Supporto al RUP € 3.636,99 

Economie d'asta € 87.539,10 

Sommano € 135.458,94 

Totale complessivo € 483.099,63 

 

 

VISTO il DLgs 163/2006 e il DPR 207/2010, 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Assetto 

Territoriale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

U N A N I M E  D E L I B E R A  

 

1. Di approvare la perizia di variante senza aumento di spesa dei lavori “PO FESR 

2007/2013 bando CIVIS - rafforzamento centri minori Sentieri DiVini - Completamento 

delle opere di riqualificazione dei percorsi del centro storico di Serdiana”, CUP: 

F17H09000910006 – CIG: 3417028CB2 in corso di esecuzione da parte dell’impresa 

S.A.L.P. Srl, vico III° Balilla n° 9, Cagliari, secondo gli elaborati ed il quadro economico 

di cui in premessa. 

 

2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa oltre quanto 

già registrato nel bilancio comunale. 

3.         Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del                 

        D.Lgs 267/2000. 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione,  in copia: 
 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per  15 giorni a partire dal 15.04.2013             
come prescritto dall’art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet 
del Comune (art. 32 L. 69/2009) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 

 


