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Premessa metodologica 
 
Si presenta una proposta per la realizzazione di un programma integrato di interventi di sviluppo sostenibile del territorio ricadente 
nell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, a valere sulle risorse programmate dall’Amministrazione Regionale in base al 
fondo disposto in attuazione dell’art 5 della L.R. n 5 del 2009. 
La prima parte della proposta contiene i risultati dell’analisi territoriale propedeutica alla progettazione degli interventi. In particolare, 
si sono approfonditi gli aspetti legati alla natura del territorio, alla composizione demografica e livello di istruzione dei residenti. 
Nell’analisi economica si è scelto di indagare le dinamiche legate al tessuto imprenditoriale e ai segmenti economici maggiormente 
rilevanti. Attraverso un’analisi SWOT, si sono potuti identificare i punti di forza e debolezza ma anche le opportunità e le minacce 
collegate alla realizzazione delle strategie di sviluppo delineate nella programmazione comunale, provinciale e regionale. 
Dopo un ulteriore analisi delle esigenze degli operatori locali, con il coinvolgimento diretto degli stakeholders, si sono definiti gli 
interventi ritenuti prioritari ed immediatamente realizzabili. 
Nella seconda parte del documento viene definita la strategia di intervento, organizzata in base al raggiungimento di specifici obiettivi, 
a loro volta declinati in risultati attesi ed attività. Per consentire il monitoraggio continuo degli interventi, per ciascuna attività sono 
previsti indicatori di realizzazione e un dettagliato ordine cronologico di realizzazione. 
A completamento, è stato realizzato un apposito piano finanziario suddiviso per attività, che include anche le azioni di sistema e di 
governance necessarie alla realizzazione dei progetti proposti. 
L’ultima parte del documento è dedicata al parternariato di progetto e alla sua composizione. 
La proposta è stata redatta nei mesi di maggio - settembre 2011, su incarico dell’Unione dei Comuni del Parteolla, dal dott. Giulio       
Maciocco e dal dott. Pietro Lai. 
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1. QUADRO  TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 
 
1.1.  CONFINI E DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

 
Il territorio dell’Unione dei Comuni del  Parteolla  comprende i comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San 
Pietro e Soleminis.  
 
L’area in oggetto si estende  per una superficie di 206 km², per un totale di circa 24.000 abitanti. Il Parteolla confina con i 
territori del Sarrabus-Gerrei, Trexenta, e Campidano di Cagliari. 
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Gran parte del territorio è di tipo collinare, con rilievi poco elevati e forme arrotondate, considerata la vicinanza alla grande 
piana del Campidano. L’altitudine gradualmente aumenta spostandosi in direzione nord-est, verso i rilievi del Gerrei e del 
Sarrabus. 

 
Il Parteolla è situato nel Basso Campidano, si espande su campagne e zone ricche di fauna in cui s’infittiscono oliveti, frutteti e 
vigneti e i dintorni sono caratterizzati da distese da pascolo, grano e piccoli arbusti o piccoli alberi sempreverdi. 
  
Il territorio alterna ambienti di forte impatto panoramico, tra cui spiccano per indiscutibile rilevanza le aree naturali della 
Foresta demaniale del Campidano, Santu Miali e il Cantiere Forestale di Monte Uda.     
 
La realtà storico-monumentale del Parteolla  appare molto legata a radici cristiane, data la presenza di cattedrali come San 
Pantaleo e chiese campestri come Santa Maria di Sibiola, in epoca precedente appaiono molto interessanti le testimonianze di 
insediamenti romani e, prima ancora, nuragici. 
 
Per quanto riguarda i collegamenti, si segnala la vicinanza alla città di Cagliari  che dista appena 20 km, ed è facilmente 
raggiungibile attraverso la SS 387. I collegamenti del territorio con il capoluogo sono garantiti sia dalla linea ferroviaria della 
FDS che consente un collegamento diretto del Parteolla alla linea metropolitana di Cagliari che attraverso autobus di linea che 
collegano tutti i centri. 
  
Di fondamentale importanza per lo sviluppo anche a fini turistici del territorio è la notevole vicinanza sia con il Porto di Cagliari 
che con l’aeroporto di Elmas che nell’ultimo periodo stanno facendo registrare una costante crescita negli arrivi di turisti italiani 
e stranieri. 
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1.2 ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 
 

L’area del Parteolla si contraddistingue per un elevato tasso d’insediamento, con una densità demografica pari a 116,5 
ab/kmq, tra le più elevate della Provincia di Cagliari, e circa il doppio della densità media regionale (69,6 ab/kmq). 
 

Densità della popolazione residente 

 
Fonte dati: ISTAT- Sardegna Statistiche 

 
Dall’analisi della distribuzione della popolazione per classi di età emerge che il 12,5% della popolazione residente ha tra i 0 e i 14 
anni, il 72,1% tra i 15 e i 64 anni e il 13,1% ha 65 anni e oltre. 
L’area Parteolla presenta, da una parte, una percentuale di popolazione attiva (15-64 anni) superiore di due punti percentuali rispetto 
al dato regionale, dall’altra, una presenza inferiore, in termini percentuali, di anziani (15,4% contro 16,6%).  
In questo contesto, caratterizzato da una popolazione relativamente giovane, le possibilità di sviluppo sono maggiori rispetto ad altri 
territori della Sardegna. Il dato deve anche essere messo in relazione con il flusso di giovani coppie e famiglie che hanno deciso di 
spostarsi dal capoluogo verso l’area vasta di Cagliari, anche a causa del contenimento dei prezzi delle abitazioni e della migliore 
qualità di vita che questi centri possono offrire. 
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Distribuzione della popolazione residente per class i di età al 1 gennaio 2010 

 
Fonte dati: ISTAT - Sardegna Statistiche  

 
 
A conferma delle deduzioni precedenti, si può analizzare l’indice di vecchiaia, dato dal rapporto percentuale tra la popolazione di 65 
anni e oltre e quella con meno di 15 anni. Dalla lettura del dato emerge che, se nel contesto regionale si hanno 151 anziani ogni 100 
giovani, nell’area Parteolla la percentuale si riduce a 105,8 anziani ogni 100 giovani. 
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Indice di vecchiaia della popolazione residente al 1 gennaio 2010 

 
 Fonte dati: ISTAT - Sardegna Statistiche  

 
I dati raccolti dimostrano che il territorio del Parteolla ha una composizione demografica piuttosto giovane e non soffre del 
fenomeno dello spopolamento tipico delle zone rurali che caratterizza molte altre aree della Sardegna. Tuttavia, la sola presenza del 
capitale umano non è sufficiente a garantire lo sviluppo di imprese e servizi, anche perché spesso le persone maggiormente 
qualificate sono costrette a spostarsi verso Cagliari per poter trovare impiego. 
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1.3 ANALISI SOCIO-CULTURALE 
 
Il livello di scolarizzazione degli abitanti del territorio mostra una percentuale di persone in possesso della licenza elementare 
sostanzialmente in linea il dato provinciale e regionale, mentre la percentuale della popolazione in possesso della licenza media si 
presenta poco al di sopra della media provinciale e regionale. Per quanto riguarda i livelli d’istruzione più elevati, invece, si riscontra 
una percentuale di diplomati e laureati inferiore rispetto alla media regionale. Se si tiene presente che la maggior parte degli 
occupati del territorio lavora nel settore agricolo o in servizi che non richiedono un elevato livello di specializzazione, si può 
supporre che la percentuale ridotta di diplomati e laureati sia dovuta al fatto che i giovani del posto non disponendo di prospettive 
occupazionali in linea con gli studi sostenuti siano spesso costretti a spostarsi in altre zone. 
 

Distribuzione della popolazione residente al 1 genn aio 2010 per titolo di studio 

 
Fonte dati: ISTAT - Sardegna Statistiche. 
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1.4 ANALISI ECONOMICA 
 
Il tessuto economico del Parteolla ha una forte connotazione agricola, tramandata da generazioni. Il settore dei servizi è relativamente 
ridotto e quello dell’industria poco sviluppato. Anche le attività imprenditoriali collegate ai servizi turistici, nonostante le grandi 
potenzialità, risultano presenti in misura non influente per garantire concrete possibilità di uno sfruttamento adeguato. Nonostante la 
densità della popolazione residente sia superiore alla media regionale, la densità d’impresa è notevolmente al di sotto, come si può 
vedere nel grafico. Questo dato, direttamente collegato ad un basso indice di imprenditorialità, determina l’impoverimento del 
territorio e non favorisce la creazione di posti di lavoro stabili. Al fine di consentire un mutamento della situazione, occorre puntare 
sicuramente sulla qualificazione del capitale umano ma anche sullo sviluppo di infrastrutture e servizi rivolti alle attività produttive, 
privilegiando gli elementi endogeni di sviluppo come il settore agroalimentare ma anche sperimentando la creazione di una rete di 
servizi ed infrastrutture turistiche. 
 
 

Densità d’impresa        Indice di imprenditorialità 

 
Fonte dati:i ISTAT - Sardegna Statistiche      Fonte dati: ISTAT - Sardegna Statistiche 
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Nonostante le grandi potenzialità che il territorio può esprimere in termini di patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico, 
anche in chiave turistica, la propensione alla creazione d’impresa è di poco superiore ad un terzo della media provinciale e regionale. 
Tale dato indica un ampio margine di crescita e possibili sviluppi di iniziative che potrebbero realizzarsi soprattutto nel settore della 
c.d. “green economy”. 
 
La segmentazione e parcellizzazione dell’economia locale, soprattutto a seguito delle crisi internazionali che richiedono sempre più 
risposte strutturate e organizzate, determinano che il tasso di disoccupazione sia notevolmente più alto della media provinciale e 
regionale. Tale fenomeno, colpendo maggiormente i giovani e le donne del territorio, mina alla base le possibilità di sviluppo socio-
economico. Occorre quindi intervenire con azioni di sistema e di razionalizzazione degli elementi di governance del Parteolla, al fine di 
assicurare che i notevoli punti di forza legati alle ricchezze locali possano essere messi a sistema e, una volta integrati tra loro, 
garantiscano il rilancio economico del territorio e concrete prospettive occupazionali per la popolazione. 
 

 
 

Tasso di disoccupazione 

 
 Fonte dati: ISTAT 
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2.     OBIETTIVI, STRATEGIA E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 
 
2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO, STRATEGIA, OBIETTIVI, RISULTATI ATTESI E ATTIVITA’ 
 
Partendo dai contenuti dell’analisi territoriale realizzata e sulla base delle strategie di sviluppo individuate negli strumenti 
programmatici comunali, provinciali e regionali, l’Unione dei Comuni ha definito la strategia di intervento.  
Individuando la segmentazione del mercato locale, orientato soprattutto verso il settore agricolo e la dimensione piccola o piccolissima 
della maggior parte delle imprese come due punti di debolezza del sistema economico, si è deciso di intervenire principalmente su 
entrambi gli aspetti. In relazione ai prodotti agricoli, il progetto prevede di puntare su elementi come la qualità dei prodotti, la 
stagionalità, la freschezza, per incrementare il numero di consumatori e riuscire a strutturare l’offerta. La sfida sarà affrontata 
attraverso la valorizzazione e rafforzamento del Distretto Rurale di Qualità e la messa in rete dei produttori, sia attraverso la creazione 
di un mercato itinerante del KM0 che con la realizzazione di un servizio di prenotazione e consegna a domicilio dei prodotti attivo in 
tutta l’area vasta di Cagliari. 
Altro elemento fondamentale della strategia prescelta riguarda la valorizzazione e promozione del territorio in chiave turistico-ricettiva, 
che si concretizzerà nella realizzazione di itinerari tematici, fruibili in diverse lingue anche via web o smartphone, che consentiranno di 
scoprire le bellezze del patrimonio e di collegare i visitatori con le imprese locali. Attraverso specifiche attività di comunicazione e 
marketing, il Parteolla sarà in grado di attrarre un maggiore flusso di turisti, residenti e non e di sviluppare una serie di servizi 
collegati, migliorando nel contempo le prospettive occupazionali della zona. 
L’idea di progetto rientra nella strategia di sviluppo sostenibile che gli amministratori locali e i cittadini hanno definito e si integra 
perfettamente con i contenuti del Documento Strategico della Rete di Cooperazione dei centri minori del Parteolla, approvato nel 
settembre 2011. Nel documento sono individuate le principali linee di sviluppo che le amministrazioni si prefiggono di realizzare  nel 
triennio 2011-2014 e tra queste sono comprese le attività inerenti lo sviluppo di sistemi di trasporto collettivo da e per il territorio  a 
basso impatto ambientale, la valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e delle peculiarietà culturali. 
L’impostazione del progetto è coerente con le indicazioni dell’Amministrazione regionale che prevede modalità di progettazione 
partecipata dal basso, concentrazione delle risorse su specifiche linee di attività e ricorso limitato agli interventi infrastrutturali, salvo 
che questi non siano direttamente connessi e indispensabili per lo sviluppo del sistema produttivo locale e, in ogni caso, tendenti alla 
riqualificazione del patrimonio urbanistico locale. 
L’architettura generale dell’iniziativa proposta è orientata a mettere a sistema le risorse territoriali esistenti e potenziali e allo sviluppo 
di imprese e filiere produttive poco valorizzate, grazie alla valorizzazione del capitale umano locale e alla realizzazione di una  serie di 
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azioni di sistema in favore delle imprese. Tra queste, a titolo di esempio si possono citare gli strumenti di comunicazione e marketing 
di cui le imprese beneficeranno sia direttamente che indirettamente e la valorizzazione in chiave operativa del Distretto Rurale di 
Qualità che si inquadra nel progetto come soggetto beneficiario di diverse attività, come quelle orientate alla formazione, 
sensibilizzazione e gestione. Al fine di permettere la massima efficacia delle azioni programmate e altrettanta efficienza nell’allocazione 
delle risorse, l’Unione dei Comuni creerà un’apposita struttura, con il compito di gestire il progetto e di favorire lo sviluppo locale e 
stimolare l’attrazione di risorse regionali, nazionali e comunitarie da impiegare in progetti di sviluppo sostenibile. 
Un obiettivo trasversale del progetto è legato proprio alla sostenibilità delle azioni di sviluppo, non solo dal punto di vista finanziario 
ma anche e soprattutto da quello sociale ed ambientale. A tal proposito, sarà condotta nel territorio un’accurata attività di animazione 
finalizzata a sviluppare nella popolazione un vero e duraturo senso di appropriazione dei contenuti del progetto. Durante gli incontri di 
animazione territoriale, i cittadini saranno sensibilizzati anche sulle tematiche legate all’ambiente ed insieme a loro, si cercheranno di 
individuare le migliori prassi per garantire la più ampia sostenibilità ambientale nelle strategie di sviluppo individuate. Per ridurre al 
massimo l’impatto ambientale delle attività di progetto, ciascuna azione sarà realizzata introducendo criteri ambientali rivolti alla 
sostenibilità; ad esempio, i prodotti della filiera corta saranno confezionati con eco-packaging, le attività di degustazione saranno 
realizzate con stoviglie compostabili, la comunicazione del progetto prevedrà l’uso di carta riciclata e/o proveniente da foreste gestite 
responsabilmente, i mezzi utilizzati per la consegna dei prodotti saranno a basso impatto ambientale (gpl e/o ibrido) e la realizzazione 
delle infrastrutture sarà completata, ove possibile, con l’installazione di impianti fotovoltaici per migliorare l’efficienza energetica ma 
anche per fornire energia pulita ad esempio al sistema di bike sharing che sarà implementato nella zona. L’obiettivo generale del 
progetto è la Promozione del Parteolla attraverso azioni integrate di sviluppo sostenibile, definite nella programmazione 
strategica comunale e sovracomunale e ideate da un parternariato composto da enti pubblici, aziende, associazioni di categoria, 
cittadini e professionisti locali. In particolare, l’obiettivo specifico è rivolto all’aumento del flusso turistico nel territorio 
attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed enograstronomico.  
 
 
 
Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato, le attività sono organizzate in 4 risultati attesi: 
 

1. FILIERA CORTA AGROALIMENTARE REALIZZATA 
2. ITINERARI DI ATTRAVERSAMENTO CREATI 
3. PROMOZIONE TERRITORIALE ATTRAVERSO L'USO DI ICT 
4. COMUNICAZIONE E MARKETING TURISTICO 
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Le attività progettuali inerenti il primo risultato vanno dall’analisi dell’offerta e della domanda di prodotti agroalimentari locali e di 
qualità, alla creazione di un paniere territoriale di alimenti commercializzati attraverso una cooperativa creata all’interno del Distretto 
Rurale di Qualità o selezionata tra gli aderenti. L’acquisto di prodotti agricoli direttamente dai produttori, sarà possibile sia per privati, 
organizzati in appositi gruppi di acquisto, che per enti pubblici dotati di mense, attraverso apposite procedure di gara che prevedano 
l’introduzione di criteri ambientali. Un altro importante strumento di promozione dei prodotti locali sarà il mercato itinerante del KM0, 
organizzato nei diversi comuni aderenti al progetto, che consentirà l’incontro tra produttori e consumatori, garantendo ai primi un 
guadagno equo ed ai secondi la garanzia della qualità e della freschezza dei prodotti e ad un prezzo contenuto. Attraverso un sistema 
di prenotazione web (realizzato anche in modalità “spesa virtuale” che consentirà di scegliere i prodotti che si acquistano attraverso 
una webcam montata sulla divisa dell’operatore) e telefonico e un servizio di consegna dei prodotti a domicilio nell’area vasta di 
Cagliari, chiunque avrà la possibilità di fare la spesa a KM0 e di ricevere i prodotti a casa senza spese aggiuntive. Per realizzare questo 
modello, è stato necessario individuare gli spazi che saranno messi a disposizione dalle amministrazioni coinvolte, da adibire a centro 
logistico. Al fine di limitare al massimo il consumo di suolo, la scelta si è orientata su un intervento di riqualificazione del patrimonio 
urbanistico nel Comune di Dolianova, in accordo con le altre amministrazioni coinvolte. Dopo una prima interlocuzione con i 
rappresentanti delle ex Cantine, che possiedono un immobile di importante volumetria ed in stato di degrado nel centro del paese, si è 
giunti ad un accordo di massima finalizzato alla cessione al Comune di una parte dell’immobile a seguito di apposita intesa e dopo una 
variazione del PUC. In base ad una prima stima, i costi del recupero sarebbero stati superiori a € 3.700.000. e l’intervento è stato  
integrato nel progetto definitivo approvato dal Tavolo di Parternariato, tenutosi a Dolianova il 15/09/2011; tuttavia, dopo gli 
approfondimenti tecnici inerenti i tempi di una possibile stipula dell’intesa con la proprietà della ex cantina, l’introduzione delle 
modifiche urbanistiche e i tempi di realizzazione dell’infrastruttura, calcolabili in almeno 36 mesi dalla concessione del finanziamento, 
gli amministratori di Dolianova hanno deciso di realizzare l’intervento di recupero presso l’immobile storico della ex caserma, che 
appare più idoneo rispetto alle finalità dell’iniziativa e che richiederà una tempistica di realizzazione compatibile con le esigenze del 
progetto che può essere stimata in un periodo di 12 mesi dalla concessione del finanziamento. Si precisa che la natura del recupero 
dell’ex caserma non richiederebbe modifiche della normativa urbanistica. 
In seguito alla stima delle risorse necessarie al recupero dell’ex caserma, quantificata in € 2.000.000, si è ridimensionato il budget di 
progetto relativo alla linea di attività corrispondente. 
Il secondo risultato atteso contiene una serie di attività collegate alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, materiale e 
immateriale. Dopo un’apposita attività di mappatura condotta da professionisti in diversi ambiti, si procederà alla creazione di itinerari 
diacronici che permettano di scoprire le bellezze e le particolarità del territorio. Tra gli itinerari che saranno ideati, saranno privilegiati 
quelli a cavallo, a piedi e in bicicletta che porteranno alla riscoperta dell’antica viabilità rurale, ancor oggi in gran parte conservata, 
anche se con diversi interventi di messa in sicurezza da realizzare. Quale esempio di itinerario territoriale, si riporta una tavola con 
l’individuazione di alcuni possibili itinerari nel territorio del comune di Dolianova. 
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La fruizione degli itinerari, consentirà lo sviluppo di attività generatrici di reddito, quali servizi di noleggio attrezzature e animali (bici, 
cavalli) e la nascita di strutture ricettive e gastronomiche, oltre alla valorizzazione dei servizi esistenti. Anche in questo caso, si è 
ritenuto opportuno rivedere al ribasso la prima  stima per l’infrastrutturazione degli itinerari e gli amministratori locali hanno deciso di 
puntare sulla massima preservazione del contesto ambientale, decidendo di ridurre le opere originariamente previste, pari a € 
2.800.000 ad azioni altrettanto significative ma meno impattanti, portando il budget delle stesse a € 1.240.000, ferma restando la 
possibilità di realizzare ulteriori itinerari o con le eventuali economie derivanti dal progetto, o attraverso ulteriori risorse regionali, 
nazionali o comunitarie. 
Il terzo risultato prevede la realizzazione di un vero e proprio Sistema Informativo Territoriale, creato a partire dalle informazioni 
raccolte durante le fasi di ricerca del progetto, organizzate secondo standard regionali e nazionali. Di ogni luogo di interesse dal punto 
di vista storico, culturale, ambientale e di ogni attività produttiva e azienda agricola presente sul territorio, verrà realizzata una scheda 
con le informazioni principali ed una breve descrizione, oltre alla georeferenziazione dei luoghi. I contenuti saranno poi riversati in file 
audio, tradotti almeno in 3 lingue, per essere fruibili anche da parte di turisti stranieri. Una volta acquisite le attrezzature hardware e 
software necessarie, si provvederà alla creazione del geodatabase e del sito web contenente tutte le informazioni territoriali. Saranno 
inoltre sviluppati appositi applicativi per smartphone (Iphone, Blackberry, Nokia etc) per poter rendere disponibile la visita guidata del 
territorio direttamente da telefono mobile. In questo modo, i turisti saranno accompagnati, nella loro lingua, alla scoperta del 
patrimonio materiale e immateriale ed invitati a visitare le aziende locali. 
Per facilitare la comunicazione tra turisti stranieri e imprenditori locali, il progetto metterà a disposizione un servizio di help desk, 
attraverso il web e un numero telefonico, con personale con competenze di interpretariato. 
Una fondamentale attività sarà costituita dalla formazione del personale tecnico che dovrà gestire il SIT e lo spazio web e aggiornare 
periodicamente le informazioni contenute. Attraverso la formazione di risorse in house, infatti, si garantirà una maggiore sostenibilità 
finanziaria del progetto nel medio e lungo periodo. 
Il quarto risultato prevede una serie di attività di comunicazione e marketing a fini turistici. In particolare, sarà redatto un apposito 
piano di comunicazione della Filiera Corta agroalimentare, grazie al quale si potranno individuare apposite azioni in grado di 
permettere un più ampio raggiungimento dell’obiettivo. Un altro elemento importante sarà costituito dalla ideazione e realizzazione di 
campagne di web marketing per consentire al sito del progetto una collocazione strategica su internet ed aumentarne la visibilità. Un 
target particolare a cui le campagne saranno rivolte riguarderà i turisti provenienti dalle principali destinazioni europee collegate con 
l’aeroporto di Elmas. Anche per quanto riguarda lo sviluppo turistico si procederà con l’elaborazione di un apposito piano di marketing 
e comunicazione, al fine di realizzare azioni efficaci e che consentano l’effettivo incremento del flusso dei visitatori. 
Anche in questo caso, saranno previste attività formative in favore del personale delle amministrazioni coinvolte ma anche di semplici 
cittadini che vogliano formarsi sui temi dello sviluppo turistico e vogliano acquisire le competenze per iscriversi all’albo regionale delle 
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guide ambientali. Verranno poi stampati e distribuiti materiali divulgativi e organizzate campagne di promozione del progetto e di 
sensibilizzazione dei cittadini. 
Le attività previste, sono immediatamente cantierabili, coerenti con le disposizioni normative vigenti e con le strategie di sviluppo 
regionale delineate nei diversi documenti di programmazione, tra cui il POR FESR 2007-2013 Asse IV e il POR FSE 2007-2013. 
La durata del progetto sarà pari a 30 mesi, e le attività verranno realizzate secondo quanto stabilito nell’apposito cronogramma. 
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2.3 DIAGRAMMA DI PROGETTO 

  

Incremento del turismo nel Parteolla 
attraverso la valorizz. del patrimonio 
ambientale e culturale e del DRQ 

1 FILERA CORTA AGROALIMENTARE 
REALIZZATA 

2 ITINERARI DI ATTRAVERSAMENTO 
DEL TERRITORIO CREATI 

3 PROMOZIONE TERRITORIALE 
ATTRAVERSO L’USO DELLE ICT 

4 COMUNICAZIONE E MARKETING 
TURISTICO 

1.1 - Raccogliere e analizzare i dati su 
produzioni e produttori locali 

1.2 - Stimolare l'adesione dei produttori al 
Distretto Rurale di Qualità 

1.3 - Ridefinire il disciplinare del Distretto 
Rurale di Qualità 

1.4 - Organizzare la domanda attraverso 
gruppi di acquisto 

1.5 – Allestire e attrezzare il centro servizi 

 1.6 – Selezionare e Formare gli operatori 
del Distretto rurale di qualità 

1.7- Organizzare incontro 
domanda/offerta a KM 0 

 

2.1 - Raccogliere le informazioni su 
patrimonio ambientale e culturale 

2.2 - Ideare gli itinerari tematici di 
attraversamento del territorio 

2.3 - Mettere in sicurezza i luoghi e 
allestire gli itinerari 

2.4 Formare gli operatori locali 

2.5 - Acquistare le attrezzature necessarie 

2.6 Mettere in rete i servizi esistenti e 
stimolare la nascita di nuove attività 

imprenditoriali 

3.1 - Organizzare le informazioni raccolte 
e creare un Sistema Informativo 
Territoriale 

3.2 - Acquisire attrezzature hardware e 
software 

3.3 - Produrre i contenuti multimediali e 
realizzare audioguide multilingue 

3.4 - Realizzare sito web e applicativi per 
smartphone 

3.5 - Formare il personale dedicato alla 
gestione dei software 

3.6 Aggiornare il SIT turistico 

4.1 - Realizzare il piano di marketing e 
comunicazione della Filiera Corta 

4.2 - Ideare e realizzare campagne di 
posizionamento web 

4.3 - Realizzare il piano di comunicazione 
turistica e ambientale 

4.4 - Organizzare eventi promozionali del 
Distretto Rurale di Qualità 

4.5 - Formare gli operatori locali sul 
marketing turistico 



 
 

 

Proposta per la realizzazione di un programma di interventi di sviluppo sostenibile in Parteolla 
A valere sul fondo disposto in base all’art 5 della L.R. 5/2009 

 
 

20 

 
 
2.3 QUADRO LOGICO, SISTEMA DI INDICATORI E FONTI DI VERIFICA 

Obiettivo generale: Promozione del Parteolla attraverso azioni integrate di sviluppo sostenibile 

 

Obiettivo specifico: Aumento del flusso turistico nel territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed 

enograstronomico locale e del Distretto Rurale di Qualità 

 

RISULTATI ATTESI/LINEE DI ATTIVITA’ 

 

1 - FILIERA CORTA 
AGROALIMENTARE REALIZZATA 

2 - ITINERARI DI 
ATTRAVERSAMENTO CREATI 

3 - PROMOZIONE TERRITORIALE 
ATTRAVERSO L'USO DI ICT 

4 - COMUNICAZIONE E 
MARKETING TURISTICO 

Attività Indicatori  
Fonti di 
verifica 

Attività Indicatori  
Fonti di 
verifica 

Attività Indicatori  
Fonti di 
verifica 

Attività Indicatori 
Fonti di 
verifica 

1.1 
Raccogliere 
e analizzare 
i dati su 

produzioni e 
produttori 
locali 

Entro 8 mesi 
dall'avvio 
sono 

disponibili i 
dati sulle 

produzioni e i 
produttori del 
territorio 

Database 
delle 

produzioni 
e dei 

produttori 

2.1 Raccogliere 
le informazioni 
su patrimonio 
ambientale e 
culturale 

Entro 13 mesi 
dall'avvio le 
informazioni 
sul patrimonio 
cult. E amb. 

Sono 
disponibili 

Materiale 
cartaceo e 
supporti 

multimendiali 
prodotti 

3.1 
Organizzare 

le 
informazioni 
raccolte e 
creare un 
Sistema 

Informativo 
Territoriale 

Entro 28 mesi 
dall'avvio il 
Sistema 

informativo è 
on line 

SIT online 
e 

funzionante 

4.1 Realizzare 
il piano di 
marketing e 
comunicazione 
della Filiera 

Corta 

Entro 15 mesi 
dall'avvio il 
piano di 

marketing è 
disponibile 

Materiale 
cartaceo e 
digitale 
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1.2 
Stimolare 
l'adesione 

dei 
produttori al 
Distretto 
Rurale di 
Qualità 

Entro la 
conclusione 
del progetto il 
numero di 
adesioni al 
DRQ è 
cresciuto 
almeno del 

20% 

Libro degli 
associati al 

DRQ 

2.2 Ideare gli 
itinerari 
tematici di 

attraversamento 
del territorio 

Entro 20 mesi 
dall'avvio 
vengono 

ideati almeno 
3 itinerari 
tematici 

Materiale 
cartaceo e 
supporti 

multimendiali 
prodotti 

3.2 Acquisire 
attrezzatue 
hardware e 
software 

Entro la 
conclusione del 
progetto tutte 
le attrezzature 
informatiche 

sono 
acquistate o 
noleggiate 

Fatture di 
acquisto e 
materiale 
fotografico 

4.2 Ideare e 
realizzare 
campagne di 

posizionamento 
web 

Entro la 
conclusione 
del progetto 
vengono 

implementate 
almeno 3 

campagne di 
web 

marketing  

Campagne 
web online 

1 - FILIERA CORTA 
AGROALIMENTARE REALIZZATA 

2 - ITINERARI DI 
ATTRAVERSAMENTO CREATI 

3 - PROMOZIONE TERRITORIALE 
ATTRAVERSO L'USO DI ICT 

4 - COMUNICAZIONE E 
MARKETING TURISTICO 

1.3 
Ridefinire il 
disciplinare 
del Distretto 
Rurale di 
Qualità 

Entro 10 mesi 
dall'avvio il 
disciplinare 
del DRQ è 
aggiornato 

Nuovo 
disciplinare 
disponibile 
in formato 
cartaceo ed 
elettronico 

2.3 Mettere in 
sicurezza i 

luoghi e allestire 
gli itinerari 

Entro la 
conclusione 
del progetto 
gli itinerari 
sono fruibili 

Materiale 
fotografico e 
divulgativo 

3.3 Produrre 
i contenuti 
multimediali 
e realizzare 
audioguide 
multilingue 

Entro 28 mesi 
dall'avvio i 
contenuti 

multimediali 
sono prodotti e 

tradotti 

Contenuti 
disponibili 
via web o 
smartphone 

4.3 Realizzare 
il piano di 

comunicazione 
turistica e 
ambientale 

Entro il 
secondo anno 
di progetto è 
disponibile il 
piano di 

comunicazione 
turistica e 
ambientale 

Materiale 
cartaceo e 
digitale 

1.4 
Organizzare 
la domanda 
attraverso 
gruppi di 
acquisto 

Entro la 
conclusione 
del progetto 
vengono 

creati almeno 
2 gruppi di 
acquisto 

Libri degli 
associati dei 

GAS 

2.4 Formare gli 
operatori locali 

Entro la 
conclusione 
del progetto 
almeno 3 

operatori del 
territorio si 
iscrivono 
all'albo 
regionale  

Iscrizione 
all'albo 
regionale 

3.4 
Realizzare 
sito web e 
applicativi 

per 
smartphones 

Entro la 
conclusione del 
progetto il sito 

web e gli 
applicativi sono 

disponibili 

Sito web 
online e 
applicativi 
fruibili 

4.4 Organizzare 
eventi 

promozionali 
del Distretto 
Rurale di 
Qualità 

Entro la 
conclusione 
del progetto 
vengono 
realizzati 
almeno  6 

appuntamenti 
del mercato 
itinerante 

Materiale 
fotografico 

e 
divulgativo 

1.5 , 
Allestire e 
attrezzare il 
centro 
servizi 

Entro il 
secondo anno 
di progetto, il 
centro di 

distribuzione 
è allestito 

Materiale 
fotografico 

2.5 Acquistare 
le attrezzature 
necessarie 

Entro il 
secondo anno 
di progetto 
vengono 
acquistate 
almeno 20 
bici per la 

fruizione degli 
itinerari 

Materiale 
fotografico e 

fatture 
d'acquisto 

3.5 Formare 
il personale 
dedicato alla 
gestione dei 
software 

Entro la 
conclusione del 
progetto il 
personale 

viene formato 
sulla gestione 
del sistema 

Registro 
della 

formazione 4.5 Formare gli 
operatori locali 
sul marketing 
turistico 

Entro la 
conclusione 
del progetto 
vengono 
formati 

almeno 10 
operatori sul 
marketing 
turistico 

Registro 
della 

formazione 
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1.6 Formare 
gli operatori 

Entro il 
secondo anno 
di progetto, 
gli operatori 
sono formati 

Registro 
delle attività 
formative, 
materiale 
cartaceo e 
fotografico 

2.6 Mettere in 
rete i servizi 
esistenti e 
stimolare la 

nascita di nuove 
attività 

imprenditoriali 

Entro la 
conclusione 
del progetto 
vengono 

create almeno 
2 nuove 
attività 

imprenditoriali 

Statuto e 
composizione 
delle nuove 
imprese 

3.6 
Aggiornare il 
SIT turistico 

A partire dalla 
conclusione del 
progetto il 
personale si 
occupa di 
aggiornare 

periodicamente 
il SIT 

SIT 
aggiornato 

      

1.7 Incontro 
dom./offerta 

a KM 0 

Entro la 
conclusione 
del progetto, 
è operativo il 
mercato 

itinerante del 
Km 0  

Centro 
prenotazioni 
funzionante 
e calendario 
mercato 
itinerante 

      

   

2.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DESTINATARI 
 

ATTIVITA’ 
 

 
DESCRIZIONE 

 
DESTINATARI 

1.1 Raccogliere e analizzare i 
dati su produzioni e 
produttori locali 

 
 
 
 

La raccolta delle informazioni avverrà sia in 
collaborazione con gli enti coinvolti che grazie ad 
una ricerca sul campo con interviste che 
serviranno ad individuare produzioni scarsamente 
valorizzate o filiere interrotte. La fase di analisi 
avrà come output la realizzazione di un’indagine 
SWOT centrata sul settore agroalimentare locale. 
Le aziende censite, saranno inoltre 
georeferenziate e per ciascuna sarà preparata una 
scheda di dettaglio da inserire nel sito web del 
DRQ e negli applicativi informatici per telefoni 
cellulari. 

 
 
 
 
PRODUTTORI LOCALI 

1.2 Stimolare l'adesione dei 
produttori al Distretto Rurale 

di Qualità 
 

Attraverso incontri di animazione territoriale e 
progettazione partecipata, verranno analizzate le 
cause che hanno limitato l’adesione dei produttori 
locali al DRQ ed individuate soluzioni condivise per 
favorire la più ampia partecipazione possibile, pur 

 
 
PRODUTTORI LOCALI 
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mantenendo elevati standard qualitativi delle 
produzioni  

1.3 Ridefinire il disciplinare del 
Distretto Rurale di Qualità 

 
 
 
 

Grazie alle indicazioni ricevute nella fase di 
animazione, si procederà alla ridefinizione dei 
criteri previsti nel disciplinare del DRQ, tali da 
consentire l’adesione ad un numero maggiore di 
aziende e più efficaci canali di comunicazione 
interna degli organi decisionali. 

 
 
PRODUTTORI LOCALI 

 
ATTIVITA’ 

 
DESCRIZIONE 

 
DESTINATARI 

1.4 Organizzare la domanda 
attraverso gruppi di acquisto 

 
 
 
 
 

Attraverso specifiche campagne di comunicazione 
ed eventi promozionali rivolti sia al mercato locale 
che all’Area Vasta di Cagliari, i potenziali 
consumatori verranno invitati ad iscriversi al 
Gruppo d’Acquisto e usufruiranno dei vantaggi 
offerti dalla qualità dei prodotti, dal contatto 
diretto con i produttori e dalle modalità di acquisto 
e di consegna previste nel progetto 

 
 
 
CONSUMATORI FINALI 

1.5 Recuperare, allestire e 
attrezzare il centro servizi 

 
 
 
 

L’attività consiste nell’individuare e recuperare o 
edificare un centro servizi del DRQ che funga 
anche da polo logistico operativo in cui far 
confluire le produzioni locali e nel quale le stesse 
possano essere confezionate e preparate sia per la 
vendita in loco che per la consegna a domicilio.  
Per far fronte alle risorse necessarie 
all’infrastruttura possono anche essere utilizzati 
ulteriori strumenti finanziari regionali, nazionali e 
comunitari ed anche a risorse private 

 
 
 
 
OPERATORI DELLA 
FILIERA – 
CONSUMATORI FINALI 
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1.6 Formare gli operatori 
 
 
 
 

Gli operatori del DRQ saranno formati in tutti gli 
ambiti di specializzazione  richiesti nella fase di 
realizzazione del progetto. Tra questi si ricordano: 
conservazione e gestione del patrimonio 
ambientale e culturale, valorizzazione e marketing 
territoriale, lingue straniere, comunicazione etc. 
Le risorse per la formazione iniziale potranno 
essere integrate da ulteriori fondi FSE provinciali o 
regionali, in un’ottica di apprendimento continuo. 

 
 
 
OPERATORI DEL DRQ 

 
ATTIVITA’ 

 

 
DESCRIZIONE 

 
DESTINATARI 

1.7 Incontro domanda/offerta 
a KM 0 
 
 
 
 

Attraverso la creazione di un sito web, l’invio di 
newsletter agli aderenti al Gruppo d’Acquisto, la 
realizzazione di eventi promozionali, si incentiverà 
l’acquisto dei prodotti di qualità del Parteolla, con 
ricadute positive sul territorio sia in termini 
economici che di immagine in chiave turistico-
ambientale. 

 
 
PRODUTTORI LOCALI – 
CONSUMATORI FINALI 

2.1 Raccogliere le informazioni 
su patrimonio ambientale e 

culturale 

L’attività prevede la raccolta di informazioni e la 
sistematizzazione di quelle esistenti. Tutti i beni 
ambientali e culturali, oltre alle attività produttive 
del territorio, saranno inserite in un geodatabase 
appositamente creato, che servirà da base 
informativa territoriale sia per i servizi web che 
per le connessioni mobili ad internet. 

 
 
TURISTI, 
AMMINISTRAZIONI, 
RESIDENTI 

2.2 Ideare gli itinerari tematici 
di attraversamento del territorio 

Sulla base delle informazioni raccolte e catalogate 
nell’attività precedente, verranno ideati itinerari di 
attraversamento del territorio. La definizione dei 
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percorsi avverrà sia con modalità tematica, ad es. 
l’itinerario del gusto che diacronica, ad es il 
percorso storico e culturale dall’età nuragica 
all’archeologia industriale mineraria. Gli itinerari 
saranno fruibili sia nel sito web che su telefonia 
mobile e il loro attraversamento sarà guidato 
attraverso un sistema gps. 

TURISTI, RESIDENTI E 
IMPRESE LOCALI 

2.3 Mettere in sicurezza i luoghi 
e allestire gli itinerari 

Dal punto di vista infrastrutturale non si rendono 
necessarie importanti attività, ma solo interventi 
di sistema, mirati alla messa in sicurezza degli 
itinerari, dalle ippovie alle aree attrezzate etc. 

 
TURISTI E RESIDENTI 

 
ATTIVITA’ 

 

 
DESCRIZIONE 

 
DESTINATARI 

2.4 Formare gli operatori locali 

Gli operatori del DRQ, saranno formati su 
ricettività turistica, patrimonio culturale materiale 
e immateriale locale, lingue straniere, 
comunicazione e ICT al fine di poter assistere i 
turisti e residenti in un’esperienza unica di 
scoperta del territorio grazie all’utilizzo di 
moderne tecnologie che permettono di accedere 
ad una grande mole di informazioni disponibili 
attraverso il web. 
 
 

 
 
 
 
TURISTI E RESIDENTI 

2.5 Acquistare le attrezzature 
necessarie 

Per consentire una piena fruizione del territorio, 
verranno creati una serie di servizi tra cui il bike 
sharing su appositi percorsi ambientali o servizi di 
escursionismo culturale e naturalistico, di 
osservazione della natura, di orienteering etc. Le 
attività saranno definite insieme ai destinatari 

 
 
 
IMPRESE E SERVIZI 
TURISTICI LOCALI 
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delle attività 
 

2.6 Mettere in rete i servizi 
esistenti e stimolare la nascita 
di nuove attività imprenditoriali 

Le informazioni raccolte sulle attività produttive, 
serviranno a valutare il grado di strutturazione di 
servizi con finalità turistiche nel territorio. 
Attraverso specifiche azioni di comunicazione, 
saranno valorizzati i servizi esistenti e realizzate le 
attività di sistema per permettere il 
completamento della filiera turistica creando nel 
contempo i presupposti per lo sviluppo dei servizi 
e delle attività mancanti. 

 
 
IMPRESE E SERVIZI 
TURISTICI LOCALI 

 
ATTIVITA’ 

 

 
DESCRIZIONE 

 
DESTINATARI 

3.1 Organizzare le informazioni 
raccolte e creare un Sistema 
Informativo Territoriale 

Tutte le informazioni raccolte nella fase di analisi, 
verranno catalogate seguendo standard nazionali 
ed internazionali, in modo da permettere la 
massima interoperabilità tra il sistema informativo 
sviluppato e le principali banche dati regionali. In 
questo modo, le amministrazioni coinvolte 
potranno utilizzare i risultati del lavoro anche per 
altri interventi di programmazione territoriale, 
quali ad esempio i servizi per l’adeguamento dei 
PUC comunali alle norme regionali. 

 
 
 
TURISTI, RESIDENTI, 
IMPRESE DEL 
TERRITORIO 

3.2 Acquisire attrezzature 
hardware e software 

In parallelo alla creazione del Sistema Informativo 
territoriale, si procederà all’acquisto o noleggio 
delle attrezzature hardware e software necessarie 
alla realizzazione del progetto, tra cui i palmari 
gps da concedere in comodato d’uso ai visitatori 
per la guida alla scoperta del territorio. 

 
 
OPERATORI DRQ 

3.3 Produrre i contenuti Per permettere la più ampia visibilità al progetto  
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multimediali e realizzare 
audioguide multilingue 

ed incrementare l’offerta turistica locale, le audio 
guide georeferenziate saranno tradotte in diverse 
lingue tra cui inglese, francese, spagnolo, sardo 
etc. In questo modo si renderà ai turisti un servizio 
innovativo, efficace e a basso impatto ambientale 
perché avere informazioni su un display del 
telefono significa anche ridurre la produzione di 
carta con finalità promozionali prodotta ogni anno 
dalle singole amministrazioni 

 
 
TURISTI, RESIDENTI, 
IMPRESE DEL 
TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
DESCRIZIONE 

 
DESTINATARI 

3.4 Realizzare sito web e 
applicativi per smartphones 

Una volta completato il Sistema Informativo 
Territoriale, sarà necessario realizzare una portale 
web con i servizi offerti dal territorio sia in termini 
di patrimonio ambientale e culturale che di 
ricchezze enogastronomiche di qualità. 
Le informazioni raccolte saranno la base per creare 
un sito web interattivo completamente accessibile, 
in cui sia possibile trovare materiale informativo 
sia generale che di dettaglio. Lo stesso materiale e 
la medesima interazione, saranno utilizzati nella 
realizzazione di applicativi di fruizione del 
territorio utilizzando i comuni smartphones. 

 
 
 
TURISTI, RESIDENTI, 
IMPRESE DEL 
TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 

3.5 Formare il personale 
dedicato alla gestione dei 

software 

Al fine di garantire la più elevata  sostenibilità 
“tecnologica” del progetto, alcuni dipendenti dei 
Comuni coinvolti e gli operatori del DRQ saranno 
formati sulla gestione del software e potranno 
svolgere in autonomia le funzioni di 

 
FUNZIONARI DELLE 
AMMINISTRAZIONI – 
LAVORATORI DRQ 



 
 

 

Proposta per la realizzazione di un programma di interventi di sviluppo sostenibile in Parteolla 
A valere sul fondo disposto in base all’art 5 della L.R. 5/2009 

 
 

28 

aggiornamento continuo dell’offerta, di customer 
care nei confronti dei visitatori etc 

3.6 Aggiornare il SIT turistico 

Il personale formato, sarà in grado di aggiornare 
periodicamente il SIT al fine di fornire un servizio 
di informazione turistica puntuale ed efficace 
anche una volta concluse le attività di progetto 

FUNZIONARI DELLE 
AMMINISTRAZIONI – 
LAVORATORI DRQ 

4.1 Realizzare il piano di 
marketing e comunicazione 

della Filiera Corta 

Per garantire il massimo impatto possibile 
all’intervento, è fondamentale puntare su un piano 
di comunicazione che preveda una strategia 
commerciale ben pianificata, di lunga durata e su 
diverse piattaforme di comunicazione 

 
IMPRESE AGRICOLE 
DEL TERRITORIO 

 
ATTIVITA’ 

 

 
DESCRIZIONE 

 
DESTINATARI 

4.2 Ideare e realizzare 
campagne di posizionamento 

web 

Il segmento strategico della moderna comunicazione è 
senza dubbio il web ma avere un sito di per se non da 
alcuna garanzia di un ritorno in termini economici. 
L’elemento vincente della comunicazione via internet è 
la visibilità del sito da realizzarsi sia apposite azioni di 
programmazione che attraverso campagne di web 
marketing basate su annunci pubblicitari in rete. Il 
progetto, sperimenterà prevalentemente il web 
marketing, legandolo con la produzione di contenuti in 
diverse lingue e indirizzando le campagne verso i 
luoghi di provenienza dei turisti stranieri 

 
 
 
 
IMPRESE ED 
AMMINISTRAZIONI 
DEL TERRITORIO 

4.3 Realizzare il piano di 
comunicazione turistica e 

ambientale 

Anche l’impulso alle attività turistiche avverrà 
attraverso la definizione e l’attuazione di una serie di 
azioni di comunicazione mirate a raggiungere i target 
di consumatori prestabiliti. Il piano di comunicazione 
del progetto avrà come obiettivo il lavoro su diverse 
fasce di popolazione, dagli studenti delle scuole 
elementari agli anziani del territorio 

 
 
IMPRESE ED ENTI DEL 
TERRITORIO 
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4.4 Organizzare eventi 
promozionali del Distretto 

Rurale di Qualità 

In collaborazione con gli associati e con altre 
organizzazioni come il Touring Club, Slow Food ed altre 
associazioni specializzate, verranno realizzati eventi di 
promozione del DRQ  

 
IMPRESE ED ENTI DEL 
TERRITORIO 

4.5 Formare gli operatori locali 
sul marketing turistico 

Con l’ausilio di enti e professionisti del settore, i 
giovani del territorio saranno formati su tecniche e 
strategie di marketing e affiancati dal DRQ nella 
nascita di nuove iniziative imprenditoriali di filiera 

 
GIOVANI DEL 
TERRITORIO – 
IMPRESE 
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2.5 PIANO FINANZIARIO E CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA’  
 

ATTIVITA' 
Importi                    

(IVA esclusa) 

Tempi 
realizz. 
(mesi) 

CRONOPROGRAMMA (MESI) 

0 GOVERNANCE DEL PROGETTO €            420.000    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Progettazione esecutiva  €             50.000                                

Coordinamento generale del progetto  €           120.000 30                                                             

Monitoraggio e rendicontazione   €           60.000  30                                                             

Segreteria  €           50.000  30                                                             

Animazione territoriale  €           60.000  28                                                             

 
Spese generali 

 €           80.000  30                                                             

1 - FILIERA CORTA 
AGROALIMENTARE REALIZZATA 

€              
2.610.000  

                                                              

1.1 - Raccogliere e analizzare i dati su 
produzioni e produttori locali 

 €           
60.000,00  

6                                                             

1.2 - Stimolare l'adesione dei 
produttori al Distretto Rurale di 

Qualità 

 €           
20.000,00  

24                                                             

1.3 - Ridefinire il disciplinare del 
Distretto Rurale di Qualità 

 €             
65.000,00  

6                                                             

1.4 - Organizzare la domanda 
attraverso gruppi di acquisto 

 €             
65.000,00  

24                                                             

1.5 - Recuperare, allestire e 
attrezzare il centro logistico e centro 

servizi 

 €           
2.000.000,00  

12                                                             

1.6 - Formare gli operatori della filiera  €           
200.000,00  

6                                                             

1.7- Incontro domanda/offerta a KM 0 
(mercato itinerante, centro 

prenotazione,etc) 

 €         
200.000,00  

24                                                             
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ATTIVITA' Importi                    
(IVA esclusa) 

Tempi 
realizz. 
mesi 

CRONOPROGRAMMA (MESI) 

2 - ITINERARI DI 
ATTRAVERSAMENTO DEL 
TERRITORIO CREATI 

€          
   1.400.000,00 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2.1 – Raccogliere le informazioni su 
patrimonio ambientale e culturale 

 €         60.000,00  12                                                             

2.2 - Ideare gli itinerari tematici di 
attraversamento del territorio 

 €           40.000,00  6                                                             

2.3 - Mettere in sicurezza i luoghi e 
allestire gli itinerari con impianti 

fotovoltaici a servizio  

 €         
1. 200.000,00  

20                                                             

2.4 - Formare gli operatori locali  €           40.000,00  6                                                             

2.5 - Acquistare le attrezzature 
necessarie 

 €           50.000,00  12                                                             

2.6 Mettere in rete i servizi esistenti e 
stimolare la nascita di nuove attività 

imprenditoriali 

 €           10.000,00  12                                                             

3 - PROMOZIONE TERRITORIALE 
ATTRAVERSO L'USO DELLE ICT 

 €         350.000,00                                  

3.1 - Organizzare le informazioni 
raccolte e creare un Sistema 
Informativo Territoriale 

 €           50.000,00  15                                                             

3.2 - Acquisire attrezzatue hardware e 
software 

 €           80.000,00  12                                                             

3.3 - Produrre i contenuti multimediali 
e realizzare audioguide multilingue 

 €           70.000,00  12                                                             

3.4 - Realizzare sito web e applicativi 
per smartphones 

 €           80.000,00  12                                                             

3.5 - Formare il personale dedicato 
alla gestione dei software 

 €           20.000,00  6                                                             

3.6 Aggiornare il SIT turistico  €           50.000,00  15                                                             

4 - COMUNICAZIONE E 
MARKETING TURISTICO 

 €         650.000,00                                                                

4.1 - Realizzare il piano di marketing 
e comunicazione della Filiera Corta 

 €           40.000,00  6                                                             
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ATTIVITA' Importi                    
(IVA esclusa) 

Tempi 
realiz 
mesi 

CRONOPROGRAMMA (MESI) 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4.2 - Ideare e realizzare campagne 
di posizionamento web 

 €          150.000  15                                                             

4.3 - Realizzare il piano di 
comunicazione turistica e 
ambientale e i materiali 

 €           90.000  6                                                             

4.4 - Organizzare eventi 
promozionali del progetto e del 
Distretto Rurale di Qualità 

 €         200.000  15                                                             

4.5 - Formare gli operatori locali sul 
marketing turistico 

 €          170.000  6                                                             

TOTALE  €   5.430.000                               
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3 CREAZIONE DEL PARTERNARIATO 
 

Il parternariato di progetto è composto principalmente dai rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, 

Settimo San Pietro e Soleminis, in quanto componenti dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 

In fase di identificazione e progettazione, sono state coinvolte le imprese e le associazioni del territorio che saranno partner fondamentali nelle fasi 

di attuazione degli interventi. A tal proposito, con la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale, si è convocato un apposito tavolo di 

Parternariato economico e sociale, tenutosi il 07/07/2001 presso la sede della Provincia di Cagliari in Via Cadello. 

Dopo un periodo di 20 giorni concesso al tavolo di Parternariato socio-economico per la comunicazione delle eventuali osservazioni da integrare 

nel progetto, si è proceduto all’analisi delle istanze presentate e all’inclusione nel testo definitivo della stragrande maggioranza di esse. 

Il giorno 03/08, il Tavolo si è riunito a Dolianova, con l’accordo dei Comuni coinvolti. L’attività è stata determinante al fine di condividere il 

documento di progetto da presentare all’amministrazione regionale nell’immediato.  

Il progetto è stato approvato all’unanimità dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti pubblici e privati coinvolti. 

Il giorno 08/08, i rappresentanti politici e i tecnici dell’Unione dei Comuni sono stati ricevuti dalle strutture regionali incaricate dell’istruttoria del 

progetto per una prima condivisione del lavoro e il recepimento di osservazioni da parte del Centro Regionale di Programmazione. 

In data 02/09 gli amministratori di Dolianova, al fine di identificare la struttura presso la quale insediare il centro di distribuzione ed il centro 

servizi, hanno incontrato i proprietari dell’ex cantina sociale di Dolianova ed hanno raggiunto un accordo che prevede la cessione di una porzione 

del fabbricato sito al centro del paese, di superficie di circa 1000 mq, da disciplinare attraverso un’apposita intesa tra le due parti. Da una prima 

stima, il valore del fabbricato che sarà messo a disposizione del progetto è di circa € 800.000. 

L’approvazione della versione definitiva del progetto, per un budget complessivo stimato pari a € 8.770.000 è avvenuta il 15/09/2011 con la 

sottoscrizione della proposta da parte dell’Unione dei Comuni, dei Comuni proponenti e dei rappresentanti dei componenti del Tavolo di 

Parternariato. 
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Come chiarito in premessa, a seguito di successive verifiche di carattere tecnico, dalle quali sono scaturiti i tempi di eventuale realizzazione 

dell’intervento di recupero della ex cantina (almeno 36 mesi), si è deciso di recuperare un altro immobile, a valenza storica e che presenta le 

stesse caratteristiche di funzionalità del primo intervento individuato. 

In seguito ad un ulteriore confronto politico, gli amministratori locali hanno deciso per un livello di infrastrutturazione “leggera” degli itinerari di 

attraversamento del territorio, al fine di salvaguardare al massimo il patrimonio locale, pur consentendone la massima accessibilità e fruibilità. La 

decisione ha determinato una sostanziale riduzione degli importi necessari alla realizzazione degli itinerari territoriali ipotizzati, pur mantenendo le 

stesse caratteristiche di funzionalità dei percorsi ipotizzati nella precedente versione del progetto. 

A seguito delle modifiche al piano finanziario, che tuttavia non comportano la soppressione di nessuna attività programmata e concordata con il 

Tavolo di parternariato ma determinano una rimodulazione al ribasso degli importi stimati, che portano il costo totale del progetto a € 5.430.000, 

in data 27/09/2011 si è provveduto all’invio del testo definitivo di progetto a tutti i soggetti interessati e, successivamente, ad inoltrare il 

documento di progetto al Centro Regionale di Programmazione per una valutazione complessiva della proposta e l’apertura della fase di 

programmazione negoziata. 

 

Altri partner che possono essere coinvolti durante la fase di realizzazione sono: 

- associazioni ed enti che si occupano di promozione dell’agroalimentare di qualità, quali Slow Food e l’Agenzia regionale Laore 

- imprese operanti nel settore della green economy per la realizzazione dei materiali divulgativi, campagne di comunicazione, fornitura di beni e 

servizi 

- Amministrazione regionale, in particolare gli assessorati al turismo e all’ambiente e l’Ente Foreste della Sardegna per la parte relativa agli 

itinerari ambientali 

- Associazioni ed enti che lavorano alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 

- Associazioni ed enti impegnati nella promozione del turismo di qualità, quali il Touring Club o il CTS 

- Imprenditori locali interessati ad associarsi al Distretto Rurale di Qualità 

- Professionisti e cittadini che potrebbero trovare sbocchi occupazionali diretti o indiretti, generati dalle attività di progetto 
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La governance e l’attuazione del progetto saranno assicurate da una struttura di gestione a totale partecipazione pubblica, appositamente creata,  

che selezionerà le figure tecniche per i ruoli di coordinamento, animazione, segreteria, monitoraggio e rendicontazione. Per l’acquisizione di 

specifiche professionalità, qualora non fosse possibile impiegare il personale delle amministrazioni coinvolte, si provvederà a selezionare figure in 

possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni necessarie. Ove possibile, si favorirà l’inserimento nel progetto di figure 

professionali provenienti dal Programma Master and Back, dal Programma Tirocini e dagli altri strumenti messi a disposizione dalla RAS per 

favorire l’occupazione giovanile e la valorizzazione del capitale umano. Sarà istituito un Comitato di monitoraggio dell’intervento, formato da 

rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, e degli Enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, dal coordinatore del progetto e da altre figure 

tecniche se ritenute necessarie. Il Comitato, che presterà la sua opera a titolo gratuito, avrà compiti propositivi e di controllo rispetto alle 

realizzazione delle attività. 

 

 

 

 

 

Dolianova, 26/09/2011                                                                                                  Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 

Il Presidente, dott.ssa Lucia Meloni 


