
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 

 

 
N.  26 

 

DEL 

 

22-03-2013 

OGGETTO: Lavori di "Rifacimento fognature nel viale 
Repubblica."- Autorizzazione alla redazione di una perizia di 
variante in diminuzione e rimodulazione quadro economico. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 12:20, 
nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO ASSESSORE P 

MARROCCU NATALIA ASSESSORE A 

MARCEDDU CLAUDIO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE A 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DR. MACCIOTTA 

DANIELE. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la seguente istruttoria del R.U.P.; 

 

Con la determinazione n° 269 del 30/12/2009, si affida all’Ing. Guido Ferrarese Ceruti, 

l’incarico per la progettazione preliminare, definiva, esecutiva, direzione, misura, contabilità, e 

coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione lavori, rilascio del 

C.R.E. dei lavori di cui all’oggetto, per l’importo di € 11.585,09 giusto ribasso del 59,99% 

sull’importo degli onorari a base d’asta; 

 

Il relativo contratto professionale tra il responsabile del servizio e l’Ing. Guido 

Ferrarese Ceruti è stato stipulato in data 18/2/2010; 

 

Con la determinazione n° 146 del 25/07/2011, si affida all’ing Ferrarese Ceruti 

Federico nato a Sassari il 21/08/1972 e residente a Olbia in via Vittorio Veneto n° 39, iscritto 

all’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari al n° 3625 dal 11/04/1997, l’incarico 

professionale per il “coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione 

lavori di rifacimento fognature nel viale Repubblica”. 

 

Con la deliberazione della Giunta Municipale n° 120 del 20/10/2011: 

1. si approva il progetto definitivo dei lavori di rifacimento fognature nel viale Repubblica 

per dell’importo complessivo di € 278.682,00, redatto dall’ing. Guido Ferrarese Ceruti; 

2. si da atto che la copertura finanziaria dell’opera, pari a € 278.682,00, è presente nel 

bilancio comunale per l’anno in corso per € 78.682,00 al capitolo 3550/RR2008, per € 

100.000,00 al capitolo 3550/1/RR, per € 50.000,00 al capitolo 3550/RR2009 e per € 

50.000,00 al capitolo 3550/RR2010. 

 

Con determinazione del responsabile del servizio assetto territoriale n° 33 del 

20.03.2012 si approva il progetto esecutivo e si procede all’indizione della gara per 

l’affidamento in appalto dei lavori in argomento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 

122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, i cui interventi prevedono: 

Rete fognaria acque meteoriche 

- dismissione della condotta esistente (tratto G-H) e costruzione di una nuova ad essa parallela 

con tubazione in PVC DN 500 (tav. 8 tratto G’-H’; 

- realizzazione dei collettori nella via Einaudi e nella via Bachelet PVC DN 630, per una 

lunghezza di 231,60 m. 

- realizzazione di scatolare in c.a. (dim. 100x60 m) nella Bachelet, per una lunghezza di 

231,60 m. 

 

Rete fognaria acque nere  

- realizzazione della nuova linea parallela a quella esistente, che in seguito verrà dimessa, in 

PVC del diametro DN 200, per una lunghezza di 215,17 m; 

- realizzazione di n. 10 pozzetti d’ispezione e n. 25 nuovi allacci fognari. 

- realizzazione di tubazione fognaria in PVC DN 200, per la lunghezza di 30,00 m tra 

l’innesto previsto per l’allaccio della condotta fognaria proveniente dalla lottizzazione 

convenzionata “Bruncu sa giustizia” e la via Einaudi. 

 

Con determinazione n° 70 del 21.05.2012 sono stati affidati all’impresa “IMAG srl”, 

con sede a Quartucciu in località Pill’è Matta, i lavori di cui all’oggetto per complessivi € 

164.535,87 al netto del ribasso d’asta del 25,376% più gli oneri di sicurezza e l’iva di legge, ed 

è stato stipulato il relativo contratto d’appalto, rep. n° 54 del 06.08.2012, registrato a Cagliari il 

08.08.2012 al n. 374 serie I^; 

 

Nel corso dei lavori, consegnati all’impresa appaltatrice con verbale in data 24/09/2012, 

sono stati liquidati n° 2 certificati di pagamento lavori per un ammontare complessivo di € 

125.243,07 + IVA; 



 

Con nota prot. 1061 del 13/02/2013 l’impresa appaltatrice segnala che, a seguito dei 

numerosi tagli nella via Repubblica, i lavori di ripristino del tappeto bituminoso non 

determineranno una perfetta finitura della sede stradale in quanto permarranno tratti dell’asfalto 

preesistente già parzialmente lesionato e usurato; 

 

Con nota prot. 1251 del 21/02/2013, il sottoscritto R.U.P. chiede all’impresa 

appaltatrice e al D.L., relativamente ai ripristini in conglomerato bituminoso della 

pavimentazione stradale, la quantificare della maggiore spesa rappresentata dalla scarifica e 

completa stesa di un tappeto bituminoso nel tratto del viale  Repubblica interessato dai lavori, al 

netto delle parti di lavorazioni da portare in detrazione dal contratto principale.  

 

In riscontro alla predetta nota la direzione lavori e l’impresa appaltatrice hanno 

comunicato i relativi dati che l’ufficio tecnico ha integrato con una propria indagine di mercato 

sui prezzi a mq per la fornitura e posa in opera di tappeto bituminoso previa scarifica: 

 
Via Repubblica Superficie mq  Costo a mq Importo 

complessivo 

Scarifica tappeto esistente  1420 € 3,00 € 4.260,00 

Posa in opera di nuovo tappeto bituminoso  1882 € 4,80 € 9.033,60 

A dedurre importo contrattuale per 

ripristino tappeto bituminoso da parte 

dell’impresa IMAG 

461 € 4,11 - € 1.894,71 

 Importo risultante  € 11.398,89 

 

A seguito dell’indagine di mercato sui prezzi correnti per la scarifica e posa in opera di 

nuovo conglomerato bituminoso, si è appreso che l’impresa I.M.A.G. srl, appaltatrice dei lavori 

in argomento, non risulta competitiva rispetto alle imprese correnti sul mercato che dispongono 

di proprio impianto di betonaggio, tanto da ritenere necessaria, nel caso si opti per l’intero 

rifacimento del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso nella via Repubblica, la 

predisposizione di una perizia di variante in diminuzione al contratto d’appalto sopra citato per 

le sole lavorazioni di ripristino dei tagli stradali;  

 

VISTA la proposta dell’Assessore ai LL.PP.; 

 

RITENUTO che la realizzazione in conglomerato bituminoso dei soli ripristini dei tagli 

stradali  nella via Repubblica comporterebbe, seppur funzionale,  un lavoro finito dalla ridotta 

durabilità a causa delle giunture tra il nuovo ed il nuovo asfalto particolarmente esposte alle 

infiltrazioni d’acqua che ne determinerebbe un suo sgretolamento; 

 

RITENUTO, altresì che, nell’ottica dell’economicità ed efficacia dell’azione 

amministrativa, la spesa relativa al rifacimento della pavimentazione stradale nell’intera via 

Repubblica,  al netto delle spese occorrenti per il ripristino dei tagli stradali, sia perfettamente in 

linea con i benefici da essa derivanti; 

 

ACCERTATO che l’importo delle opere in diminuzione rientrano all’interno del 

cosiddetto quinto d’obbligo contrattuale entro il quale l’amministrazione può disporre perizie di 

variante in aumento o in diminuzione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Assetto 

Territoriale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 



 

 

di autorizzare: 

a) la stesura di una perizia di variante in diminuzione ai lavori di “Rifacimento fognature nel 

viale Repubblica”, in corso di esecuzione da parte dell’impresa appaltatrice “IMAG S.r.l.” di 

Quartucciu,  nella quale prevedere lo stralcio della lavorazione occorrente per i  ripristini dei 

tagli stradali in conglomerato bituminoso. 

b) la rimodulazione del quadro economico di progetto sulla base del conto finale lavori da 

redigersi a cura del direttore dei lavori. 

c) la procedura negoziata per l’individuazione della nuova impresa a cui affidare l’esecuzione 

dei lavori di cui in premessa con impegno contabile della relativa spesa ai fondi resi 

disponibili dall’accertamento delle economie al capitolo 3550  RR 2009  del bilancio 

comunale per l’anno in corso. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 

del D.Lgs 267/2000.   
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Servizio Assetto Territoriale 

PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
    P.E. MARCO LOCCI 

 
Servizio Finanziario 

PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
      DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 

Che la presente deliberazione,  in copia: 
 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per  15 giorni a partire dal  26.03.2013            
come prescritto dall’art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet 
del Comune (art. 32 L. 69/2009) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


